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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) – знакомство студентов с сущностью и 

инструментами организации проектной деятельности и проектного менеджмента, 

позволяющего квалифицированно принимать решения по координированию людей, 

оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для выполнения 

определенного проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению 

заказчика (потребителя). 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

– ознакомление студентов с основными понятиями организации проектной 

деятельности (понятием проекта, его признаками, объектами управления в проекте и т.д.);  

– изучение научных, теоретических и методических основ системы организации и 

управления проектами;  

– формирование представлений по выработке концепции проекта, его 

структуризации и оценке;  

– изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта;  

– изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) относится к обязательным дисциплинам (модулям) Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Пререквизиты дисциплины (модуля): Безопасность жизнедеятельности, 

Ноксология. 

Постреквизиты дисциплины: Управление техносферной безопасностью, 

Надежность технических систем и техногенный риск, Производственная безопасность, 

Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере. 

 

3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине 

(модулю) 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1.  

знать: – методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа;  

– методики поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные российские и 

зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; метод 

системного анализа.  

УК-1.2.  

уметь: – получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; собирать 

данные по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на 

основе экспериментальных действий; 

– выявлять в процессе анализа 

проблематичность ситуации, определяет этапы 

ее разрешения с учетом вариативных 



контекстов;  

– находить, критически анализировать и 

выбирать информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации;  

– рассматривать различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе системного 

подхода, оценивать их преимущества и риски; 

– грамотно, логично, аргументировано 

формулировать собственные суждения и 

оценки; предлагать стратегию действий; 

– определять и оценивать практические 

последствия реализации действий по 

разрешению проблемной ситуации; 

– применять методики поиска, сбора и 

обработки информации;  

– осуществлять критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных 

источников;  

– предвидеть проблемную ситуацию и 

моделировать умения и навыки выхода из нее;  

– применять системный подход для решения 

поставленных задач.  

УК-1.3.  

владеть:  
– исследованием проблем профессиональной 

деятельности с применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной 

деятельности; 

– выявлением научных проблем и 

использованием адекватных методов для их 

решения;  

– демонстрированием оценочных суждений в 

решении проблемных профессиональных 

ситуаций; 

– методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза информации; 

методикой системного подхода для решения 

поставленных задач;  

– способностью выхода из проблемной 

ситуации в профессиональной деятельности. 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1.  

знать: юридические основания для 

представления и описания результатов 

деятельности; правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; правовые нормы, 

предъявляемые к способам решения 

профессиональных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

УК-2.2.  

уметь: обосновывать правовую 

целесообразность полученных результатов; 

проверять и анализировать профессиональную 



документацию; выдвигать инновационные идеи 

и нестандартные подходы к их реализации в 

целях реализации деятельности; анализировать 

нормативную документацию.  

УК-2.3.  

владеть: правовыми нормами в области, 

соответствующей профессиональной 

деятельности; правовыми нормами разработки 

технического задания проекта, правовыми 

нормами реализации профильной 

профессиональной работы; правовыми 

нормами проведения профессионального 

обсуждения результатов деятельности. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение 

всей жизни 

УК-6.1.  

знать: особенности принятия и реализации 

организационных, в том числе управленческих 

решений; теоретико-методологические основы 

саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала собственной 

деятельности; основные научные школы 

психологии и управления; деятельностный 

подход в исследовании личностного развития; 

технологию и методику самооценки; 

теоретические основы акмеологии, уровни 

анализа психических явлений.  

УК-6.2.  

уметь: определять приоритеты 

профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

разрабатывать, контролировать, оценивать и 

исследовать компоненты профессиональной 

деятельности; планировать самостоятельную 

деятельность в решении профессиональных 

задач.  

УК-6.3.  

владеть: навыками определения эффективного 

направления действий в области 

профессиональной деятельности; способами 

принятия решений на уровне собственной 

профессиональной деятельности; навыками 

планирования собственной профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 Способен принимать 

участие в инженерных 

разработках среднего 

уровня сложности в 

составе коллектива 

ПК-1.1. 

знать: 

– средства обеспечения безопасности и защиты 

человека от техногенных и антропогенных 

воздействий; 

– техногенные опасности и защиту от них; 

– средства реализации найденных решений при 

участии в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива; 

уметь:  

ПК-1.2. 

– принимать участие в проектных работах в 



составе коллектива в области обеспечения 

безопасности и защиты человека от 

техногенных и антропогенных воздействий; 

– разрабатывать разделы проектов, связанные с 

вопросами безопасности; 

– самостоятельно разрабатывать отдельные 

проектные вопросы среднего уровня 

сложности; 

– идентифицировать и анализировать 

источники опасностей на предприятии, 

определять уровни опасностей; 

ПК-1.3. 

владеть: 

– приемами и методами анализа поставленных 

задач при участии в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в составе 

коллектива; 

– способностью дифференцированно 

применения современных технологий для 

решения профессиональных задач при участии 

в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(108 академических часов). 

Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость, акад. часов 
1 семестр всего 

Общая трудоемкость 108 108 
Контактная работа: 42 42 
Лекции (Лек) 18 18 
Практические занятия (ПР) 18 18 
Лабораторные работы (Лаб) - - 
Контактная работа в период теоретического обучения 

(КонтТО) (проведение текущих консультаций и индивидуальная 

работа со студентами) 

5 5 

КонтПА 1 1 
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен, зачет с оценкой) экзамен 26 
Самостоятельная работа: 40 40 
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ); 
- написание реферата (Р); 
- написание эссе (Э); 
- самостоятельное изучение разделов (перечислить); 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к коллоквиумам; 
- подготовка к промежуточной аттестации и т.п.) 
… 

  

 



Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость, акад. часов 

1 семестр 2 семестр всего 
Общая трудоемкость 36 72 108 
Контактная работа: 6 9 15 
Лекции (Лек) 2 2 4 
Практические занятия (ПР) 4 4 8 
Лабораторные работы (Лаб) -   
Контактная работа в период теоретического обучения 

(КонтТО) (проведение текущих консультаций и 

индивидуальная работа со студентами) 

- 3 3 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен, зачет с 

оценкой) 
– экзамен 6 

Самостоятельная работа: 30 57 87 
- выполнение индивидуального творческого задания 

(ИТЗ); 
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ); 
- написание реферата (Р); 
- написание эссе (Э); 
- самостоятельное изучение разделов (перечислить); 
- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий); 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к коллоквиумам; 
- подготовка к промежуточной аттестации и т.п.) 
… 

   

 

 

4.2. Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

(модуля) 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины/ 

темы 

 Виды учебной работы (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной 

аттестации  контактная 

 

се
м

ес
тр

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

1 Управление проектами в 

системе техносферной 

безопасности 

1 4 4  8 дискуссия, реферативный 

обзор 

2 Процессы управления 

проектом в системе 

техносферной 

безопасности. 

Управление 

содержанием проекта 

1 4 4  8 устный ответ по вопросам, 

задания на анализ 

конкретной ситуации, 

демонстрация презентаций 

3 Управление сроками, 

стоимостью и 

1 4 4  8 устный ответ по вопросам, 

задания на анализ 



командой проекта конкретной ситуации, 

демонстрация презентаций 

4 Управление рисками 

проекта 
1 2 2  8 устный ответ по вопросам, 

демонстрация презентаций 

5 План управления 

проектом и контроль его 

исполнения 

1 4 4  8 устный ответ по вопросам, 

задания на анализ 

конкретной ситуации, 

демонстрация презентаций 

 
экзамен  

1 
 

   ответ по билетам/защита 

проекта 

 итого: 1 18 18  40  

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины/ 

темы 

 Виды учебной работы (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной 

аттестации  контактная 

 

се
м

ес
тр

 

Л
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ц
и
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н
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Л
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р
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н
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ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
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л
ь
н
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р
аб

о
та

 

 

1 Управление проектами в 

системе техносферной 

безопасности 

1 1 2  15 дискуссия, реферативный 

обзор 

2 Процессы управления 

проектом в системе 

техносферной 

безопасности. 

Управление 

содержанием проекта 

1 1 2  15 устный ответ по вопросам, 

задания на анализ 

конкретной ситуации, 

демонстрация презентаций 

3 Управление сроками, 

стоимостью и 

командой проекта 

2 1 2  17 устный ответ по вопросам, 

задания на анализ 

конкретной ситуации, 

демонстрация презентаций 

4 Управление рисками 

проекта 
2 1 1  20 устный ответ по вопросам, 

демонстрация презентаций 

5 План управления 

проектом и контроль его 

исполнения 

2  1  20 устный ответ по вопросам, 

задания на анализ 

конкретной ситуации, 

демонстрация презентаций 

 

экзамен  

2     итоговая контрольная 

работа или тест /защита 

проекта 

 итого: 2 4 8  87  

 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Управление проектами в системе техносферной безопасности. 

Методология управления проектами. Проектная и операционная деятельности.  

Классификация и характеристика проектов в системе техносферной безопасности.  Цель 

проекта. Жизненный цикл и фазы проекта. Ограничения проекта. Проектный треугольник. 

Основные проектные документы в системе техносферной безопасности. Информационные 



системы управления проектами в техносфере. 

Тема 2. Процессы управления проектом в системе техносферной безопасности. 

Управление содержанием проекта. 

Последовательность процессов управления проектом. Заинтересованные стороны 

проекта. Сбор требований к проекту. Разработка иерархической структуры работ (ИСР) 

проекта в системе техносферной безопасности.  

Тема 3. Управление сроками, стоимостью и командой проекта. 

Виды работ в проекте. Сетевая диаграмма проекта. Оценка длительности работ. 

Определение ресурсов проекта в системе техносферной безопасности. Разработка 

календарного плана проекта. Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости 

ресурсов. Смета и бюджет проекта в системе техносферной безопасности.  Кривая затрат 

проекта. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта в системе техносферной 

безопасности. Человеческий фактор в управлении проектами. Управление командой 

проекта. Управление коммуникациями проекта  

Тема 4. Управление рисками проекта. 

Проектные риски. Обзор процессов управления рисками. Идентификация рисков 

проекта.  Оценка рисков проекта. Качественный анализ рисков. Количественный анализ 

рисков. Разработка мероприятий реагирования на риски. Использование информационных 

технологий для управления рисками в проекте. 

Тема 5. План управления проектом и контроль его исполнения. 

Методы критического пути и критической цепи, их практическое применение в 

системе техносферной безопасности. Оптимизация ресурсов. Выравнивание ресурсов. 

Сжатие расписания. Оценка плана выполнения проекта. Система контроля проекта. 

Методы оценок состояния работ. Показатели эффективности выполнения проекта. 

Контроль выполнения проекта с использованием информационной системы управления 

проектами. 

 

 

4.4. Темы и планы практических/лабораторных занятий  

Практическое занятие (в форме семинара) 1-3 (6 ч.) Тема «Управление 

проектами в системе техносферной безопасности» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и структура понятия «безопасность».  

2. Чем обеспечивается безопасность жизнедеятельности в техносфере? 

3. Каковы основные отличия проекта? 

4. Как измерить опасность? 

5. Какими показателями можно определить угрозы в техносфере?  

 

Практическое занятие (в форме семинара) 4-7 (8 ч.) Тема «Процессы 

управления проектом в системе техносферной безопасности. Управление содержанием 

проекта» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие факторы необходимо учитывать разработчику технических средств на 

этапе проектирования и подготовки производства? 

2. Основные понятия менеджмента программы и их взаимосвязь 

3. Задание:  

Выделить 5 процессов разных видов и 5 проектов. Записать примеры в таблицу. 

Процессы Проекты 

  

  

  



  

  

  

 

4. Представьте схематические классификацию проектов.  

5. Каковы критерии успеха и неудач проекта? Приведите по 5 примеров. 

Записать примеры в таблицу. 

 

Традиционные  Вторичные 

  

  

  

  

  

  

 

6. Изобразите схематично портфель проектов. 

7. Ключевые особенности проектов, программ, портфелей. 

8. Разработка концепции проекта. 

9. Внешние и внутренние факторы, определяющие возможность реализации 

проекта. 

10. Иерархия целей проекта. 

11. Устав проекта. 

12. Этапы построения концепции проекта. 

13. Рабочие группы проекта и их состав. 

14. Резюме проекта. Для конкретного проекта разработать резюме. 

15. Направления проектирования в области техносферной безопасности. 

16. Основные цели проектирования в области техносферной безопасности. 

 

Практическое занятие (в форме семинара) 8-11 (8 ч.) Тема «Управление 

сроками, стоимостью и командой проекта» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стадии проекта. Прединвестиционная стадия. 

2. Бизнес-идея проекта. Критерии приемлемости бизнес-идеи. 

3. Декларация о намерениях. Для конкретного проекта разработать 

Декларацию о намерениях. 

4. Технико-экономическое обоснование проекта. 

5. Структура проектного анализа. 

6. Управляемые параметры проекта. 

7. Жизненный цикл проекта. 

8. Приведите определение инициации проекта. 

9. Назовите причины инициации проектов. 

10. Что определяет устав проекта? 

11. В чем состоят предынвестиционные исследования? 

12. Приведите последовательность предынвестиционных исследований. 

13. Перечислите основные составляющие проектного анализа. 

 

Практическое занятие (в форме семинара) 12-15 (8 ч.) Тема «Управление 



рисками проекта» 

Задание 1. Сущность риска. Выявление и классификация рисков деятельности 

организации 

Темы для дискуссии: 

- Сущность неопределенности и риска. 

- Факторы и функции риска. 

- Классификация рисков организации. 

- Меры риска. 

Вопросы: 

1. В чем состоят основные отличия принятия решений в условиях определенности, 

риска и неопределенности? 

2. Перечислите основные причины возникновения неопределенности. 

3. Назовите основоположников классической теории экономического риска. В чем 

они видели сущность экономического риска? 

4. Как описывали экономический риск представители неоклассической теории? 

5. Дайте определение риска как экономической категории. 

6. Назовите четыре основные функции риска и дайте их краткую характеристику. 

7. Что понимается под конструктивной и деструктивной формой регулирующей 

функции риска? 

8. Назовите основные отличительные черты понятия «риск». 

9. Назовите известные вам классификации рисков. Какие из них, на ваш взгляд, 

являются наиболее востребованными и часто употребимыми? 

10. Как вы понимаете сущность следующих видов риска: «риск упущенной 

выгоды»; «процентный риск»; «валютный риск»? 

11. Какие виды рисков включает в себя риск прямых финансовых потерь? 

12. В чем основное различие чистых и спекулятивных рисков? 

1. Этапы процесса управления рисками.  

2. Основные методы управления риском (уклонение, снижение, передача, принятие 

риска на себя), их характеристика.  

3. Составляющие метода снижения рисков: диверсификация, лимитирование, 

хеджирование.  

4. Составляющие метода передачи рисков: страхование рисков, метод поиска 

гаранта, факторинг, франчайзинг. 

 

Задание 2. По итогам 3-месячной работы над проектом (планируемый срок 

выполнения проекта 12 месяцев) были определены следующие данные. Прогнозная 

стоимость проекта составила 450 тыс. руб. При этом отклонение по завершении – 32 тыс. 

руб. Освоенный объем составил 100 тыс. руб., плановый – 110 тыс. руб. Определите 

прогнозную продолжительность проекта, фактические затраты, отклонение по стоимости, 

отклонение по срокам, а также индексы выполнения расписания, бюджета и 

эффективности. Дайте характеристику состояния данного проекта. 

 

Практическое занятие (в форме семинара) 16-19 (8 ч.) Тема «План управления 

проектом и контроль его исполнения» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию «мониторинг проекта». 

2. Перечислите технические составляющие мониторинга проекта. 

3. Какие виды экспертной оценки вам известны? 

4. Что такое эффективность проекта? Какие современные подходы к этому 

понятию вам известны? 

5. В чем сущность подхода к оценке эффективности проекта «с точки зрения 

держателей акций»? 

6. Перечислите методы оценки экономической эффективности проекта. 

7. По каким критериям можно оценить эффективность проекта. 



8. без экономических показателей? 

9. По каким критериям можно оценить эффективность социального проекта? 

10. Управление стоимостью и регулирование проекта. 

11. Управление работами. 

12. Управление качеством. 

13. Управление ресурсами проекта. 

14. Управление рисками. 

15. Команда проекта. 

16. Мониторинг и завершение проекта. 

17. Управление проектами в госучреждениях. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте понятие «проект»? Назовите, по Вашему мнению, главные 

сущностные признаки проекта и дайте им оценку? Какие признаки проекта считаются 

общепринятыми?  

2. Что понимается под управлением проектами? В чем, по Вашему мнению, 

состоит значение использования проектного менеджмента? В каких отраслях наиболее 

предпочтительно использовать инструменты проектного менеджмента?  

3. Охарактеризуйте уровень сложности проектов, выполнявшихся в отсутствие 

компьютерных технологий. 

4. Кто является основоположником методологии управления проектами? 

5. Чем отличается классификация проектов от типологии проектов? Почему 

существует достаточно большое разнообразие проектов?  

6. Каковы цели и критерии успеха проекта?  

7. Как взаимосвязаны процессы управления проектами между собой?  

8. Что такое жизненный цикл проекта? Какие этапы жизненного цикла проекта 

наиболее сложны и ответственны?  

9. В каком соотношении находятся этапы жизненного цикла проекта с этапами 

управления проектом? 

10. Инициация проекта, ее цели и задачи? Что такое Устав проекта? С чего 

начать определение содержания проекта?  

11. Что такое декомпозиция проекта? Что такое декомпозиция работ проекта? 

На каких принципах формируется структура проекта? Как представить проект в виде 

иерархической структуры работ?  

12. Какова связь структуры и жизненного цикла проекта?  

13. Что собой представляет календарное планирование? Алгоритм разработки 

календарного плана проекта. Как разработать реализуемый календарный план?  

14. Что такое вехи и как они связаны с временными ограничениями в проекте?  

15. Что такое сетевой план? Что дает менеджеру проекта понимание 

критического пути проекта?  

16. Как определить стоимость проекта? Что такое стоимостная оценка проекта и 

его бюджет? В чём различие между сметой проекта и его финансовым планом? 

17. Как определить ответственность за результаты и работы проекта?  

18. Что такое смета, и какую информацию она дает менеджеру проекта?  

19. Что такое бюджет проекта и почему его часто превышают?  

20. Как организовать эффективный контроль стоимости в проекте?  

21. Что такое метод освоенного объема и зачем он нужен?  

22. Дайте определение понятию «заинтересованные стороны проекта». 

Перечислите основные типы и группы заинтересованных сторон. 

23. В чем принципиальной отличие функций команды и участников проекта?  

24. В чем главное предназначение команды проекта? Какие типы команд 

проекта Вы знаете?  

25. Команда проекта и проектная группа – есть ли между ними разница?  



26. Какие факторы влияют на формирование команды проекта? Что означает 

жизненный цикл развития команды проекта? Как сделать эффективную команду?  

27. Что такое лидерство? Почему хороший менеджер должен обладать 

качествами лидера? Какими компетенциями должен обладать менеджер проекта? 

28. Каковы структура и состав корпоративных стандартов управления 

проектами?  

29. Назовите причины использования информационных технологий в 

управлении проектами. Какое программное обеспечение может применяться для 

управления проектами?  

30. Какой персонал и чему надо учить в области управления проектами?  

31. Каковы особенности внедрения в компании единой системы управления 

проектами? От чего зависит успех внедрения? 

32. Какой комплект документов входит в технико-экономическое обоснование 

проекта? Участвует ли менеджер проекта в составлении технико-экономического 

обоснования проекта?  

33. В чём состоит цель управления проектами? За счёт чего она достигается? 

34. Каков главный критерий управления проектами? Чем он обусловлен? 

35. Чем обусловлена сложность управления проектами? 

36. Какие факторы учитывает менеджер в процессе управления проектами? 

37. Что составляет сферу ответственности менеджера проекта? 

38. Какой этап процесса управления проектами наиболее ответственный? 

Поясните, почему вы так считаете. 

39. В чём состоит метод критического пути? Какие преимущества возникли в 

связи с появлением метода критического пути? 

40. Какие трудности возникали при применении метода критического пути для 

разработки сетевых планов до появления персональных ЭВМ? 

41. Как обеспечить контроль выполнения работ проекта.  

42. Когда в управлении проектами стала использоваться аббревиатура PERT? 

Каковы предпосылки возникновения технологии PERT? 

43. В каких случаях следует использовать опыт предыдущих проектов в 

качестве источника информации для нового проекта? 

44. Зачем нужен резерв времени при определении продолжительности работ 

проекта? 

45. Каковы преимущества и недостатки определения продолжительности работ 

путём опроса экспертов?  

46. Эволюция управления рисками: концепции, подходы и их условия.  

47. Классификация рисков: виды, принципы, использование.  

48. Прогнозирование, планирование и теория риска.  

49. Принятие предпринимательских решений в условиях риска  

50. Факторы неопределенности в условиях рыночной экономики  

51. Принятие предпринимательских решений в условиях неопределенности.  

52. Использование в теории риска интервального описания неопределенности.  

53. Использование в теории риска нечеткого описания неопределенности.  

54. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг с учетом финансовых 

рисков.  

55. Проблема соотношения между эффективностью и риском привлечения 

кредитов для предприятия: эффект финансового рычага.  

56. Проблемы экономической безопасности.  

57. Коммерческая тайна и экономическая безопасность бизнеса.  

58. Информационная безопасность.  

59. Обеспечение экономической безопасности компании. 

60. Что понимается под процессом управления рисками? 

61. На какой системе принципов основывается управление рисками? 

62. Назовите основные этапы управления рисками. 



63. Назовите четыре основных метода управления рисками. Дайте их краткую 

характеристику. 

64. Какие шаги можно предпринять руководству предприятия с целью 

уклонения от риска? 

65. Дайте определение процесса диверсификации рисков. Все ли риски можно 

диверсифицировать? 

66. Какими методами можно осуществить процесс передачи риска 

предприятием?  

67. Кому можно передать риск? 

68. Поясните схему действия договора факторинга. К какому методу 

управления рисками относится факторинг? 

69. Какие способы принятия предприятием риска на себя вы знаете? 

70. Назовите сильные и слабые стороны этого метода управления риском 

71. Какая управленческая функция понимается под управлением 

коммуникациями проекта? 

72. Перечислите процессы, входящие в управление информационными связями. 

73. Кто является основным потребителем информации проекта? 

74. Что входит в фазу завершения проекта? 

75. Назовите основные этапы закрытия контракта 

76. Назовите основную цель контроля. 

77. Перечислите виды контроля. 

78. Перечислите основные требования к системе контроля. 

79. Назовите основные принципы построения эффективной системы контроля. 

80. Перечислите основные и вспомогательные процессы контроля. 

81. Перечислите основные функции проект-менеджера по отдельным сферам 

деятельности. 

82. Дайте определение проектной команде проекта. 

83. Назовите стадии жизненного цикла проектной команды. 

84. Из чего состоит система управления командой проекта? 

85. Назовите принципы формирования команды проекта. 

86. Чем отличаются структурные и межличностные методы управления 

конфликтной ситуацией? 

87. В чем основное назначение офиса проекта? 

88. Перечислите основные функции, закрепленные за офисом проекта 

89. Раскройте преимущества и недостатки функциональной организационной 

структуры. 

90. В чем недостатки матричной структуры управления? 

91. Раскройте преимущества и недостатки проектной организационной 

структуры. 

92. Раскройте структуру управления стоимостью на протяжении жизненного 

цикла проекта. 

93. Дайте определение понятию бюджетирование. 

94. Перечислите виды бюджета проекта. 

95. В каком виде может представляться бюджет? 

96. Раскройте структуру процесса «Управление стоимостью проекта». 

97. Приведите в укрупненном виде алгоритм оптимизации расписания проекта 

по стоимости и времени. 

98. Приведите сравнительную характеристику методов составления и расчета 

расписания проекта. 

99. Приведите примеры проектов и укажите наиболее эффективный для них 

метод разработки расписания 

100. Назовите методы сжатия длительности работ. 

101. Какова очередность включения операций в план при корректировке по 

ресурсам? 



102. Что входит в процесс «Управление расписанием проекта»? 

103. В чем состоит сущность планирования? 

104. Перечислите основные процессы планирования. 

105. Перечислите вспомогательные процессы планирования. 

106. Дайте определение содержания проекта. 

107. Раскройте основное содержание процесса планирования содержания 

проекта. 

 

 

6. Образовательные технологии  

 

№ 

п/п 
Наименование темы Виды учебных занятий Образовательные технологии 

1. Управление проектами в 

системе техносферной 

безопасности 

Лекция 1. 
Лекция 2. 
 

 
Семинар 1-3. 
 

 
Самостоятельная работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 
Интерактивная презентация 
 
Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 
 
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты  
2. Процессы управления 

проектом в системе 

техносферной 

безопасности. 

Управление содержанием 

проекта 

Лекция 3-4. 
 
Семинар 4-7. 
 

 
Самостоятельная работа 
 

Интерактивная презентация 
 
Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 
 
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 
3 Управление сроками, 

стоимостью и командой 

проекта 

Лекция 5-6. 
 
Семинар 8-11. 
 

 
Самостоятельная работа 
 

Интерактивная презентация 
 
Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 
 
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 
4 Управление рисками 

проекта 
Лекция 7. 
 
Семинар 12-15. 
 

 
Самостоятельная работа 
 

Интерактивная презентация 
 
Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 
 
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 
5 План управления 

проектом и контроль его 

исполнения 

Лекция 8-9. 
 
Семинар 16-19. 
 

 
Самостоятельная работа 
 

Интерактивная презентация 
 
Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 
 
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

 



7. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

7.1. Задания для работы в группе 

Задание 1. Командообразование и распределение ролей в группе. Кейс 

«Кораблекрушение». Обучающимся в рамках выполнения кейса необходимо определить 

список вещей, необходимых для выживания и использовать их, чтобы спастись. Задание 

выполняется в команде 3-5 человек. Каждая команда готовит свой вариант списка и 

проводит презентацию результатов работы. 

Задание 2. Коммуникации и переговоры. Кейсы по переговорам. Обучающиеся в 

течение занятия проводят индивидуальные и групповые переговоры по двум кейсам, 

подготовленным преподавателем. Для выполнения первого задания студенты разбиваются 

на пары, для выполнения второго – на группы по 3-5 человек. Задача обучающихся 

договориться с противоположной стороной на устраивающих условиях. 

Задание 3. Определение содержания проекта и разработка Устава проекта. 
Кейс «Переезд». Обучающимся дается кейс по организации переезда компании из одного 

офиса в другой. В ходе выполнения задания необходимо определить, какие работы 

должны быть выполнены, границы проекта, ограничения и допущения при реализации 

проекта. Задание выполняется в команде 3-5 человек. Каждая команда готовит свой 

вариант Устава проекта на базе предложенного ведущим преподавателем типового 

шаблона и проводит презентацию результатов работы. 

Задание 4. Построение иерархической структуры работ (ИСР) и матрицы 

ответственности. Кейс «Переезд». Построить иерархическую структуру работ по проекту 

не менее чем до 3-го уровня декомпозиции и одну ветку не менее чем до 4-го уровня 

декомпозиции. Провести проверку полноты построения ИСР, ответив на контрольные 

вопросы. Назначить ответственных за выполнение работ. Задание выполняется в команде 

3-5 человек. Каждая команда готовит свой вариант ИСР и матрицы ответственности и 

проводит презентацию результатов работы. 

Задание 5. Сетевой график реализации проекта. Критический путь. Кейс 

«Переезд». На основании определенной ИСР обучающиеся строят сетевой график 

реализации проекта, определяют критический путь проекта, готовят предложения по 

оптимизации времени выполнения проекта. Задание выполняется в команде 3-5 человек. 

Каждая команда готовит свой вариант сетевого графика и критического пути проекта и 

проводит презентацию результатов работы. 

Задание 6. Определение бюджета проекта. Кейс «Переезд» или задания по 

группам из области профессиональной деятельности. Обучающимся необходимо 

произвести предварительную оценку стоимости проекта. На основании разработанного 

плана составить смету затрат по проекту. Определить необходимый график движения 

денежных средств (график платежей). Согласовать с заказчиком (в роли заказчика 

выступает преподаватель) объем финансирования и сроки финансирования (включая 

вопросы предоплаты). Составить договор. Оценить потребности в дополнительном 

финансировании. Задание выполняется в команде 3-5 человек. Каждая команда готовит 

свой вариант бюджета и проводит презентацию результатов работы. 

Задание 7. Принятие решений в условиях недостатка информации. Кейс 

«Торговля нефтью». Обучающимся в рамках выполнения кейса необходимо принимать 

решения в условиях недостатка информации о действиях конкурентов. Задания 

выполняются в командах по 2-3 человека. Задача обучающихся получить максимальную 

прибыль. 

Задание 8. Изменения проекта. Разработка и обоснование процедуры 

рассмотрения и формы заявки на внесение изменений в проект. Разработка и презентация 

процедуры рассмотрения заявки и принятия решения о внесении/не внесении изменений. 

Задание выполняется в команде 3-5 человек. 

Задание 9. Разработка проекта. 

 



Порядок оценивания выполнения задания: 

1. Задание на проект (в т.ч. план проекта с указанием сроков и распределения 

ресурсов, с отражением планового и фактического исполнения). 

2. Требования к качеству «продукта». Подтверждение заказчиком того, что 

продукт его удовлетворяет (письменное в свободной форме).  

3. Презентация выполненного проекта в произвольном формате. 

Презентация должна отражать суть проекта. Презентация должна быть понятной, 

грамотной, запоминающейся. 

4. Наличие практического эффекта при реализации проекта. Полезность. 

(Примеры эффектов: Социальный эффект: явная польза для общества/явные изменения в 

общественной норме. Эффект целевой поддержки: польза для конкретной группы 

лиц/решение конкретной проблемы. Предпринимательский эффект: появление 

студенческих стартапов, ориентированных на извлечение прибыли. Эффект научной 

работы и т.д.) 

5. Проведен разбор теоретического материала дисциплины, примененного в 

ходе работы. Должно быть представлено описание организационных и технологических 

решений, примененных командой. 

 

Контроль успеваемости студента осуществляется в соответствии с рейтинговой 

системой оценки знаний. Текущий контроль предполагает выполнение и защиту 

практических заданий, участие в тренингах, реализацию проектов. 

 

От студентов требуется систематическое посещение лекций и практических 

занятий, участие в выполнении проектов.  

Оценивание проекта проводится проектной комиссией по следующим пунктам:  

1. Задание на проект (в т.ч. план проекта с указанием сроков и распределения 

ресурсов, с отражением планового и фактического исполнения.) 

2. Требования к качеству «продукта». Подтверждение заказчиком того, что 

продукт его удовлетворяет (письменное в свободной форме).  

3. Презентация выполненного проекта в произвольном формате. 

Презентация должна отражать суть проекта. Презентация должна быть понятной, 

грамотной, запоминающейся. 

4. Наличие практического эффекта при реализации проекта. Полезность. 

(Примеры эффектов: Социальный эффект: явная польза для общества/явные изменения в 

общественной норме. Эффект целевой поддержки: польза для конкретной группы 

лиц/решение конкретной проблемы. Предпринимательский эффект: появление 

студенческих стартапов, ориентированных на извлечение прибыли. Эффект научной 

работы и т.д.) 

5. Проведен разбор теоретического материала дисциплины, примененного в 

ходе работы. Должно быть представлено описание организационных и технологических 

решений, примененных командой. 

 

7.2. Вопросы к экзамену 

1. Методология управления проектами.  

2. Проектная и операционная деятельности. 

3. Классификация и характеристика проектов в системе техносферной 

безопасности.   

4. Цель и задачи проекта.  

5. Жизненный цикл и фазы проекта.  

6. Ограничения проекта. Проектный треугольник.  

7. Основные проектные документы в системе техносферной безопасности. 

Информационные системы управления проектами в техносфере. 

8. Процессы управления проектом в системе техносферной безопасности.  

9. Управление содержанием проекта. 



10. Последовательность процессов управления проектом.  

11. Заинтересованные стороны проекта.  

12. Сбор требований к проекту.  

13. Разработка иерархической структуры работ (ИСР) проекта в системе 

техносферной безопасности.  

14. Виды работ в проекте.  

15. Сетевая диаграмма проекта.  

16. Оценка длительности работ.  

17. Определение ресурсов проекта в системе техносферной безопасности.  

18. Разработка календарного плана проекта.  

19. Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости ресурсов.  

20. Смета и бюджет проекта в системе техносферной безопасности.   

21. Кривая затрат проекта.  

22. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта в системе 

техносферной безопасности.  

23. Человеческий фактор в управлении проектами.  

24. Управление командой проекта.  

25. Управление коммуникациями проекта  

26. Проектные риски. Обзор процессов управления рисками.  

27. Идентификация рисков проекта.  Оценка рисков проекта.  

28. Качественный анализ рисков.  

29. Количественный анализ рисков.  

30. Разработка мероприятий реагирования на риски.  

31. Использование информационных технологий для управления рисками в 

проекте. 

32. Методы критического пути и критической цепи, их практическое 

применение в системе техносферной безопасности.  

33. Оптимизация ресурсов. Выравнивание ресурсов.  

34. Сжатие расписания. Оценка плана выполнения проекта.  

35. Система контроля проекта.  

36. Методы оценок состояния работ.  

37. Показатели эффективности выполнения проекта.  

38. Контроль выполнения проекта с использованием информационной системы 

управления проектами. 

 

 

8. Система оценивания планируемых результатов обучения 

 

Форма контроля Миним. баллов Макс. баллов 

Текущий контроль:    

  - устный опрос 2 баллов 5 баллов 

  - практическое занятие 2 балла 5 баллов 

  - доклад  1 баллов 5 баллов 

  - тестирование 1 баллов 5 баллов 

  - защита проекта 2 балла 12 баллов 

Промежуточная аттестация:  

- устный опрос 

50 баллов 

Итого за семестр (дисциплину) 

экзамен  

52 баллов 100 баллов 

 

Каждая их дисциплин учебного плана оценивается по 100-балльной шкале. 

Перевод баллов в оценки пятибалльной и зачетной системы осуществляется следующим 

образом: 



85 – 100 отлично  

зачтено 70 – 84 хорошо 

52 – 69 удовлетворительно 

0 – 51 неудовлетворительно не зачтено 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Управление проектами : учебник для вузов / В. Н. Островская, Г. В. Воронцова, 

О. Н. Момотова [и др.]. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 400 с. – ISBN 

978-5-8114-9172-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/187775.  

2. Царенко, А. С. Управление проектами : учебное пособие для спо / А. С. 

Царенко. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 236 с. – ISBN 978-5-8114-7567-4. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/176879. 

3. Толстых, Т. О. Управление проектами : учебник / Т. О. Толстых, Д. Ю. Савон. 

– Москва : МИСИС, 2020. – 142 с. – ISBN 978-5-907226-86-9. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/147923. 

4. Рыбалова Е.А. Управление проектами : учебно-методическое пособие / 

Рыбалова Е.А.. – Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2015. – 149 c. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/72202.html 

5. Жидко, Е. А. Управление техносферной безопасностью : учебное пособие / Е. 

А. Жидко. – Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. – 159 c. – ISBN 978-5-89040-458-9. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22671.html.  

6. Управление техносферной безопасностью : курс лекций / составители Е. А. 

Жидко. – Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. – 108 c. – ISBN 2227-8397. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55036.html. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Заренков, В. А. Управление проектами : учеб. пособие. – 2-е изд. / В. А. 

Заренков. – М. : АСВ, 2006. 

2. Дитхелм, Г. Управление проектами / Г. Дитхелм. – СПб. : Бизнес-пресса, 2003. 

3. Грей, Клиффорд. Управление проектами : пер. с англ. / Клиффорд Грей, Эрик 

Ларсон. – М. : Дело и Сервис, 2003. 

4. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / под ред. 

проф. М. Л. Разу. – М. : КНОРУС, 2006. 

5. Мазур, И. И. Управление проектами : учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. 

Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. ред.И. И. Мазура. – М., Омега-Л, 2005. 

6. Управление проектами / под ред. Д. А. Рассел. – М. : ДМК-пресс,2004. 

7. Волков, И. М. Проектный анализ : учебник для вузов / И. М. Волков, М. В. 

Грачев. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002. 

8. Товб, А. С. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / А. С. Товб, Г. Л. 

Ципес. – М. : Олимп-Бизнес, 2003. 

9. Управление проектами: толковый англо-русский словарь-справочник / под ред. 

В. Д. Шапиро. – М. : Высш. шк., 2000. 

10. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) : учебник для академического бакалавриата / С. В. Белов. – 

5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 702 с. – (Бакалавр. 

https://e.lanbook.com/book/187775
https://e.lanbook.com/book/176879
https://e.lanbook.com/book/147923
https://www.iprbookshop.ru/72202.html
http://www.iprbookshop.ru/22671.html
http://www.iprbookshop.ru/55036.html


Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3058-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL:http://biblio-online.ru/bcode/396488.  

11. Организация управления техносферной безопасностью : учеб. пособие / [В. С. 

Сердюк и др.] ; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск :Изд-во ОмГТУ, 2016. – 124 с. 

https://www.omgtu.ru/general_information/institutes/petrochemical_institute/department_of_quo

t_safety_quot  

12. Ахмадиев Г.М., Юсупова Г.Ф. Управление техносферной безопасностью 

территории // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 11 

[Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/11/73179 

13. Управление техносферной безопасностью. Управление безопасностью 

производственных процессов : учебное пособие / составители Д. А. Мельникова, Н. Г. 

Яговкин, Г. Н. Яговкин, под редакцией Г. Н. Яговкина. – Самара : Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. – 292 c. – ISBN 978-5-7964-

1968-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/90966.html.  

14. Автоматизированное проектирование в техносферной безопасности : 

лабораторный практикум / составители В. К. Зольников [и др.]. – Воронеж : Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 148 c. – 

ISBN 978-5-89040-615-6. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72905.html.  

15. Решение задач в области техносферной безопасности с использованием 

пакетов прикладных программ : лабораторный практикум / составители С. А. Сазонова [и 

др.]. – Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. – 160 c. – ISBN 9785-89040-619-4. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72937.html.  

16. Каракеян, В. И. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник для вузов 

/ В. И. Каракеян, Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 397 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-8837-6. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL:http://biblio-online.ru/bcode/450075.  

17. Шкурко, В. Е. Управление рисками проектов : [учеб. пособие] / В. Е. Шкурко ; 

[науч. ред. А. В. Гребенкин] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-

т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 184 с. 

18. Бережная Л.Ю. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: практикум / Л.Ю. 

Бережная; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2019. – 133 с. 

19. КулешоваЕ.В. Управление рисками проектов : учебное пособие / автор-сост. 

Е.В.Кулешова.– 2-е изд., доп. –Томск : Эль Контент, 2015.– 188 с. 

20. Ершов С.В. Управление проектами и программами. Конспект лекций. – 

Архангельск: САФУ. 2015 – 226 с. 

21. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами : [учеб. пособие] / Л. Н. 

Боронина, З. В. Сенук ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. 2-e 

изд., доп. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 134 с. 

 

9.3. Периодические издания (при необходимости) 

... 

 

9.4. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License (бессрочная), 

(лицензия 49512935); 

2. Microsift Sys Ctr Standard Sngl License/Software Assurance Pack Academic 

License 2 PROC (бессрочная), (лицензия 60465661) 

3. Microsoft Win Home Basic 7 Russian Academic OPEN (бессрочная), (лицензия 

61031351), 

4. Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная) (лицензия 

http://biblio-online.ru/bcode/396488
https://www.omgtu.ru/general_information/institutes/petrochemical_institute/department_of_quot_safety_quot
https://www.omgtu.ru/general_information/institutes/petrochemical_institute/department_of_quot_safety_quot
http://www.iprbookshop.ru/90966.html
http://www.iprbookshop.ru/72905.html
http://www.iprbookshop.ru/72937.html
http://biblio-online.ru/bcode/450075


61031351), 

5. Microsoft Windows Proffesional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 

(бессрочная), (лицензия 61031351), 

6.  Microsoft Internet Security&Accel Server Standart Ed 2006 English Academic 

OPEN, (бессрочная), (лицензия 41684549), 

7. Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880), 

8. Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880), 

9. Microsoft Windows 10 Pro, 64 bit, Rus, OEM, Операционная система 

10. Неисключительное право на использование ПО Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса – Расширенный Russian Edition. 

11. Неисключительное право на использование ПО Kaspersky Security для 

виртуальных и облачных сред, Server, VirtSvr, License, Education Renewal 

12. ABBYYFineReader 11 Professional Edition, (бессрочная), (лицензия AF11-

2S1P01-102/AD), 

13. Microsoft Volume Licensing Service, (бессрочная), (лицензия 62824441),  

14. Microsoft Windows Pro 64bit DOEM, (бессрочная), контракт № 6-ОАЭФ2014 

от 05.08.2014 

15. Visual Studio Professional 

16. «Антиплагиат. ВУЗ». Лицензионный договор № 5044 от 14.05. 2022 года 

(ежегодное продление) 

 

9.5. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий (обязательно!) 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)  

2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/ и 

т.д. 

3. Федеральный портал «Российское образование» https://edu.ru/. Режим доступа: 

индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. 

4. Официальная электронная учебно-методическая библиотека для общего и 

профессионального образования – http://www.window.edu.ru 

5. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu 

6. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru/ 

 

 

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  



Для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

Для слепых и слабовидящих: 

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

- акустический усилитель и колонки; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

1. Специализированные аудитории с наличием мультимедийного комплекса 

(компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран, видео-, аудиоаппаратура). 

2. Аудитории с наличием тематических стендов и технической аппаратуры. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 



и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы используются учебные аудитории, 

отвечающие противопожарным правилам и нормам, обеспечивающих проведение всех 

видов деятельности обучающихся при освоении дисциплины, а также помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения (мультимедийными комплексами), служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие проектора и 

компьютерного класса с установленным программным обеспечением: 

 локальная компьютерная сеть кафедры с выходом в глобальную сеть Internet; 

 обновляемая информационная система «Охрана труда и промышленная 

безопасность» в локальной компьютерной сети; 

 математический пакет MathCAD для проведения практических занятий; 

 тестовое программное обеспечение; 

 технические требования к персональным компьютерам: Pentium i3, 2 GB RAM, 

Windows 10.  

 специализированные аудитории, оснащённые стендовым материалом. 

 

 

 



 

К рабочей программе прилагаются: 

Приложение 1 - Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю) 

(разрабатывается в виде отдельного документа); 

 



 

Приложение 2 - Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

(Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) могут 

быть представлены в виде изданных печатным и (или) электронным способом 

методических разработок со ссылкой на адрес электронного ресурса  в виде 

рекомендаций обучающимся по изучению  разделов и тем дисциплины (модуля)   

указанием глав, разделов, параграфов, задач, заданий, тестов и т.п. из рекомендованного 

списка литературы.) 

 

 

 



 

        УТВЕРЖДЕНО                         

Протокол заседания кафедры      

№_____ от_________________    

 

  

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

(Изменения и дополнения в РПД вносятся ежегодно и оформляются в данной 

форме. Изменения вносятся заменой отдельных листов (старый лист при этом цветным 

маркером перечеркивается, а новый лист с изменением степлером прикалывается к 

рабочей программе (хранится на кафедре), в электронной форме РПД должна быть 

актуализированной всегда, т.е. с внесенными изменениями.  

При наличии большого количества изменений и поправок, затрудняющих 

понимание, возникших в связи с изменением нормативной базы ВО и другим причинам, 

проводится полный пересмотр РПД (т.е. выпускается новая РПД), которая проходит 

все стадии проверки и утверждения). 

 

в рабочей программе (модуле) дисциплины___________________________________ 

                                                                                (название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год 

 

 

1. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

 

2. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

 

3. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

 

Составитель                                           подпись                       расшифровка подписи 

дата 

 

 



Зав. кафедрой                                        подпись                       расшифровка подписи                                         


